

# MONTREUX NOEL 2010

		<b>Dimanche</b>	<b>Dimanche</b>	<b>Dimanche</b>	<b>Dimanche</b>	<b>Dimanche</b>
		<b>21.nov</b>	<b>28.nov</b>	<b>05.déc</b>	<b>12.déc</b>	<b>19.déc</b>
		Montage				
1	1030-1600	CO	AIG	AIG	RIV	ABC
2	1030-1600	CO	AIG	AIG	RIV	LEM
3	1600-2030	CO	AIG	LEM	RIV	VOU
4	1600-2030	CO	AIG	LEM	RIV	VOU
		<b>Lundi</b>	<b>Lundi</b>	<b>Lundi</b>	<b>Lundi</b>	<b>Lundi</b>
		<b>22.nov</b>	<b>29.nov</b>	<b>06.déc</b>	<b>13.déc</b>	<b>20.déc</b>
		Montage				
1	1030-1600	CO	BRO	FRI	AGA	BRO
2	1030-1600	CO	BRO	FRI	AGA	BRO
3	1600-2030	CO	VSE	FRI	VSE	FRI
4	1600-2030	CO	VSE	FRI	VSE	FRI
		<b>Mardi</b>	<b>Mardi</b>	<b>Mardi</b>	<b>Mardi</b>	<b>Mardi</b>
		<b>23.nov</b>	<b>30.nov</b>	<b>07.déc</b>	<b>14.déc</b>	<b>21.déc</b>
		Montage				
1	1030-1600	CO	VSE	BOU	BOU	LAN
2	1030-1600	CO	VSE	BOU	BOU	LAN
3	1600-2030	CO	VOU	BOU	BOU	LEM
4	1600-2030	CO	VOU	BOU	BOU	LEM
		<b>Mercredi</b>	<b>Mercredi</b>	<b>Mercredi</b>	<b>Mercredi</b>	<b>Mercredi</b>
		<b>24.nov</b>	<b>01.déc</b>	<b>08.déc</b>	<b>15.déc</b>	<b>22.déc</b>
		Montage				
1	1030-1600	CO	BRO	AGA	MOT	BRO
2	1030-1600	CO	BRO	AGA	MOT	BRO
3	1600-2030	CO	RIV	AGA	BLE	COT
4	1600-2030	CO	RIV	AGA	BLE	COT
		<b>Jeudi</b>	<b>Jeudi</b>	<b>Jeudi</b>	<b>Jeudi</b>	<b>Jeudi</b>
		<b>25.nov</b>	<b>02.déc</b>	<b>09.déc</b>	<b>16.déc</b>	<b>23.déc</b>
1	1030-1630	RIV	VSE	SCR	SCR	CRO
2	1030-1630	RIV	VSE	SCR	SCR	CRO
3	1630-2230	RIV	RIV	SCR	SCR	ESPOIRS
4	1630-2230	RIV	ESPOIRS	SCR	SCR	ESPOIRS
		<b>Vendredi</b>	<b>Vendredi</b>	<b>Vendredi</b>	<b>Vendredi</b>	<b>Vendredi</b>
		<b>26.nov</b>	<b>03.déc</b>	<b>10.déc</b>	<b>17.déc</b>	<b>24.déc</b>
1	1030-1630	YVE	LEM	VSE	CDF	CO
2	1030-1630	YVE	LEM	VSE	CDF	CO
3	1630-2230	YVE	LEM	MAL	SCR	Démontage
4	1630-2230	YVE	RIV	MAL	SCR	Démontage
		<b>Samedi</b>	<b>Samedi</b>	<b>Samedi</b>	<b>Samedi</b>	<b>Samedi</b>
		<b>27.nov</b>	<b>04.déc</b>	<b>11.déc</b>	<b>18.déc</b>	<b>25.déc</b>
						Démontage
1	1030-1630	RIV	AIG	YVE	VSE	RIV
2	1030-1630	RIV	AIG	YVE	VSE	RIV
3	1630-2230	RIV	ONE	RIV	AGA	RIV
4	1630-2230	RIV	ONE	RIV	AGA	RIV